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AGENDA

• Bakgrund, vägledning
• Nuläge – varför behöver vi göra något?
• Styrelsens ställningstagande och förslag till 

åtgärder
• Föreningens beslut på stämman
• Under ombyggnaden
• Vad händer nu?
• Frågor som styrelsen fått
• Frågestund/diskussion



BAKGRUND

• Byggnaderna är snart 50 år gamla
• Vattenskadorna ökar av olika orsaker
• Problem med rörstammar, värmesystemet och övrigt 

i husen, ex hissarna
• Kommer att bli allt svårare att försäkra föreningen 
• Styrelsen är medveten om att något måste göras och 

kontaktade HSB Konsult på våren 2016 för att 
kartlägga nuläget och utreda olika alternativ till 
lösningar

• Utredningsresultat, inventeringar mm pekade på att 
nu måste åtgärder genomföras



VÄGLEDNING

• Funktionssäkerhet. Badrummen ska uppfylla 
försäkrings- och byggbranschens regler för säker 
vatteninstallation (SVI) och även gällande 
branschregler för tätskikt och våtrum (GVK, BKR) 
Hissar, trapphus mm skall vara tillgängliga och säkra

• Fastighetsvärdet ska säkerställas långsiktigt - öka,  
inte urholkas

• Låg kostnad över fastighetens livslängd.



VÄGLEDNING

• God boendemiljö. Tryggt att bo framöver. 
• Energibesparingar, möjligheter skall tas till vara.
• Metoder ska väljas som ger minsta möjliga 

störningar.
• Hälsorisker ska minimeras.
• Möjligheter till energibesparingar tas till vara 



DELTAGARE I PROJEKTET
Föreningens arbetsgrupp
Styrelsen

Konsulter
Hans Norberg El-konsult
Ulf Andersson VVS-konsult
Jan-Erik Mohlén Hisskonsult
Sanna Rahm Arkitekt
Anna Nilsson Arkitekt
Jenny Rosell Boendekonsulent
Gabriella Eriksson Jurist
Mikael Enström Ekonom
Henrik Tottras Projektledare, Bygg, VVS-konsult



NULÄGET

• Tätskikten i badrummen (i väggar och golv) är på 
många ställen bristfälliga och närmar sig sin livslängd 
och är en av orsakerna till våra många vattenskador, 
ofta runt golvbrunnarna

• Befintliga tappvattenstammar börjar läcka allt oftare
• Omöjligt att succesivt (enskilt) renovera våtrum 

vatten-skadesäkert enligt gällande branschregler
• Vårt värmesystem är i obalans och läckor börjar 

uppstå
• Våra hissar och entréportar krånglar 



INVENTERINGAR
• Inventering har skett i lägenheter och i 

allmänna utrymmen, källare mm

• I lägenheter kontrollerades:
– Golvbrunnar, yt/tätskikt
– Utrustning bad/WC/kök
– Avloppsrören
– Tappvattenrören
– Värmesystemet
– Elsystemet



INVENTERINGAR

• Rörstammarna står i dag i betongväggar, 
både vatten och avlopp

• Stamlägena ej tillåtna idag, ex i våtzon 1 
i badrum

• Avloppsrör i badrum/WC i golv (tunna 
bjälklag)

• Värmestammar står dolt i betongväggar



INVENTERINGAR

• I övrigt utrymmen inventerades:
– Hissarna
– Entréportarna
– Trapphusen (golv, väggar)
– Lägenhetsdörrarna
– Källare
– Undercentraler



BADRUM/WC
• Många gamla tätskikt (väggar och golv) som har nått 

sin livslängd
• Gamla golvbrunnar med förhöjningsringar ej 

godkända idag
• Tätskikt släpper runt golvbrunnar
• Rörgenomföringar i vägg i våtzon 1
• Fuktgenomslag i flera badrum, i tak, på golv runt 

golvbrunnar och på väggarna
• Omöjligt att själv renovera och uppfylla dagens 

branschregler (Säker Vatten ”SVI” och tätskikt ”GVK”, 
”BBV”)

• Asbest kan förekomma i fog och fix



KÖKEN

• Oftast egna rörstammar
• Påverkas inte mycket vid stambyten
• De flesta kan vara i drift under projektet
• Diskbänksskåpen saknar ofta ”täta bottnar”
• Asbest kan finnas i fog och fix 



TAPPVATTENSYSTEM

• Rörstammar står i ”nischer” i betongväggar
• Rörutgångar nedtill i vägg i badrum i våtzon 1
• Osäkra avstängningsventiler i bad/kök
• Dålig rörisolering i rörstammar medför långa 

tapptider för varmvatten (slöseri) och viss risk 
för ”legionellatillväxt”

• Läckage uppstår allt oftare på rördelar i 
rörstammarna i väggarna 

• Asbest i rörstråk i källare



AVLOPPSYSTEM

• Rörstammar står i ”nischer” i betongväggar
• Rörskarvar är av ABS-plast i rörstammar, 

svetsade rörskarvar
• Rörstammar i källare mm är av gjutjärn, 

gummiringsskarv eller bly/drev
• Synliga läckage i källare, reparationer utförda 

på många ställen
• Svårt att utföra relining på våra plaströr



VÄRMESYSTEM

• Ettrörssystem medför problem med ojämn 
värme 

• Svårt att injustera
• Läckage börjar komma, bl. a. på flera ställen i 

badrummen
• Avstängningsventiler i källare går ej att stänga
• Värmepumpar som energikälla ger en god 

grund i systemet



ELSYSTEM

• Elsystemet i lägenheterna är i mycket gott 
skick

• Elcentraler är redan bytta med jordfelsbrytare



ÖVRIGA UTRYMMEN

• Hissarna står still allt oftare och skapar 
problem för oss boende

• Entréportarna krånglar
• Ytskikten i trapphusen (golv och väggar) är 

gamla och slitna
• Våra lägenhetsdörrar håller inte dagens säker-

hetsklass



Vad ska vi göra nu?



STÄMMOBESLUT

• Att byta ledningar för vatten- och avlopp i 
gemensamma ledningar (rörstammar) och 
avlopp inom badrum, WC och kök 

• Att byta värmesystem (främst i lägenheterna)
• Att renovera alla våtrum/WC  i lägenheterna
• Att renovera alla trapphus och samtidigt byta 

entréportarna
• Att renovera alla hissar



HUR BYTS RÖRSTAMMARNA

• Rörstammar byts och förläggs i nya 
lägen

• Oftast separata rörstammar för 
badrum, WC  och kök

• Avloppsrör i badrum och WC förläggs 
i ett nytt undertak

• Nya synliga värmestammar i ”rum”



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1A, ALTERNATIV BAD

Högsätravägen
26-32
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
2-8
10-16
18-24
26-30
32-36
38-44
46-52



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1A, ALTERNATIV DUSCH

Högsätravägen
26-32
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
2-8
10-16
18-24
26-30
32-36
38-44
46-52



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1B, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
26-32
5-9
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
2-8
18-24
32-36
38-44



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1B, ALTERNATIV DUSCH

Högsätravägen
26-32
5-9
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
2-8
18-24
32-36
38-44



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1C, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
26-32
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33
20-24

Lillåkersvägen
2-8
10-16
18-24
26-30
32-36
38-44
46-52



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1C, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
26-32
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33
20-24

Lillåkersvägen
2-8
10-16
18-24
26-30
32-36
38-44
46-52



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1D, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
29-33

Lillåkersvägen
10-16



BADRUMSLAYOUTER

TYP 1D, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
29-33

Lillåkersvägen
10-16



BADRUMSLAYOUTER

TYP 2, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
20-24
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 2, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
20-24
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 3, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
20-24
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 3, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
20-24
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 4, ALTERNATIV BAD
Högsätravägen
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 4, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 5, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
26-32

Lillåkersvägen
32-36



BADRUMSLAYOUTER

TYP 6A, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
38-44



BADRUMSLAYOUTER

TYP 6B, ALTERNATIV DUSCH
Högsätravägen
5-9
11-15
17-21
23-27
29-33

Lillåkersvägen
38-44



BADRUMSLAYOUTER

TYP 7, ALTERNATIV BAD
Lillåkersvägen
18-24



BADRUMSLAYOUTER

TYP 7, ALTERNATIV DUSCH
Lillåkersvägen
18-24



VÄRMESTAMMAR



BADRUM, WC OCH KÖK

Föreningen återställer badrum och WC till en bra  
grundstandard och boende kan göra vissa 

”fria val”



UTFÖRANDE I BADRUM
• Helkaklade väggar med 20*30 cm, vitt 

utförande, blankt eller matt (fritt val)
• Nytt sänkt undertak, målas vitt
• Klinker på golv 10*10 cm i 6 st valfria kulörer 

(fritt val)
• Badkar eller duschhörna/vägg  och 

termostatblandare inkl duschanordning (fritt 
val)

• Badrumsskåp med belysning och eluttag, 
spottar i undertak

• Tvättställ med ettgreppsblandare



UTFÖRANDE I BADRUM
• WC-stol, golvstående eller vägghängd, vit 

(beroende på badrumstyp)
• Befintligt element ersätts med vattenburen 

handdukstork
• Elektrisk golvvärme
• Förberedelse för en tvättmaskin med el, vatten 

och avlopp
• Målning av tak, snickerier och dörrblad samt 

byte av dörrfoder och tröskel
• Ny krokar för handdukar och ny 

toapappershållare
• Återmontering av ev. tvättmaskin/TT om rätt 

installerade



UTFÖRANDE I WC-UTRYMME
• Väggar målas vita
• ”Kakelfrimärke” ovan tvättställ
• Klinker  på golv 10*10 cm i sex valfria kulörer (fritt val)
• Tvättställ med ettgreppsblandare
• WC-stol, golvstående eller vägghängd, vit (beroende på 

WC-typ)
• Nytt mindre badrumsskåp med belysning ovan 

tvättställ
• Nytt eluttag vid strömbrytare eller vid badrumsskåp
• Målning av tak, snickerier, och dörrblad samt byte av 

dörrfoder och tröskel
• Ny krok för handdukar och ny toapappershållare



UTFÖRANDE I KÖK

• Nytt vattenlås, avloppsrör från diskbänk, 
placerat i bakkant 

• Ny köksblandare installeras med avstängning 
för diskmaskin

• Ny tätad diskbänksskåpsbotten
• Återmontering av ev. diskmaskiner om rätt 

installerade



UTFÖRANDE I LGH I ÖVRIGT

• Ny elinstallation för utrustning i badrum och WC-
utrymme

• Nya synliga värmestammar i rummen (inte alla 
rum)

• Nya radiatorer monteras
• Målning med vit färg bakom nya radiatorer



ÅTGÄRDER I HUSEN I ÖVRIGT

• Alla hissar renoveras
• Alla trapphus renoveras med nya ytskikt på golv 

och väggar
• Handledarna i samtliga trapphus justeras eller byts
• Nya postboxar installeras på entréplanet i samtliga 

trapphus
• Alla entréportar till trapphusen byts



EXEMPEL YTSKIKT I BAD/WC



EXEMPEL YTSKIKT I BAD/WC



GODKÄNNANDEN

• Hyresgäster lämnar godkännande för 
åtgärdsprogrammet och 
standardförbättringarna

• Blankett för godkännande och 
information kommer hem i brevlådan

• (medlemmar lämnar samtycken)



FINANSIERING, EKONOMI
• Projektet finansieras av föreningen  
• Föreningens kostnader fördelas sen via 

månadsavgifterna enligt andelstalen och likaså via 
hyresavgifter

• Förhandling av hyresnivå kommer att ske med 
hyresgästföreningen

• Reducering av hyror under tiden arbeten sker i 
lägenheter



UNDER OMBYGGNADSTIDEN
• Byggstart 2019, mars
• Total byggtid ca 40 månader
• 7-8 veckor i varje lägenhet gällande rörstammar och 

våtrum
• Ca 3 veckor för värmearbeten (sommarhalvåret)
• Tillfälliga WC- och duschanordningar anordnas i 

duschvagnar
• Vatten och avlopp kommer att finnas tillgängligt i 

trapphusen under hela tiden
• Dagrum kommer att iordningställas i gamla 

”restaurangbyggnaden”
• Utställningslokal för standardutrustning kommer att 

ordnas i gamla ”restaurangbyggnaden”



BOENDESTÖD UNDER OMBYGGNADEN

• Medlemskonsulent – stöd för boende inför 
och under ombyggnadstiden.

• Uppdraget – fokusera på den boendes 
situation och eventuella oro.

• Behjälpliga med exempelvis:
- Hembesök 
- Samverkan 
- Råd inför byggstart
- Tillfällig toa vid medicinskt behov 

• Medverkar på de möten dit boende är kallad
• Tillgänglig via telefon och e-post

Presentatör
Presentationsanteckningar
- Tystnadsplikt
Samverkan med bland annat entreprenör, projektgrupp, styrelse och kommunens biståndsenhet.
Råd inför byggstart: Lämpliga val dusch/badkar/hjälpmedel som ska återmonteras
Tillfällig toa tillhandahålls vid medicinskt behov genom bedömning av mig, finns även som tillval



VAD HÄNDER NU?
• Entreprenör är upphandlad
• Projektering inför projektet pågår
• Löpande information kommer framöver från 

styrelsen
• Trapphusvisa informationsmöten inför byggstart
• Enskilda besök i varje lägenhet med avseende på 

frågor och fortsatt information om vad som kommer 
att hända i ”din” lägenhet 



FRÅGOR SOM STÄLLTS…
• Hur länge blir jag utan vatten och avlopp?
• Är det bilning i betong hela dagarna?
• Kan jag bo kvar under renoveringstiden?
• Hur hanteras eventuell asbest?
• Vad händer med hyresnivåerna efter projektet?
• Har jag möjlighet till reducering av hyran under tiden?
• Har jag rätt till annat boende under tiden?
• Gäller hemförsäkringen under projektet



FRÅGOR TILL OSS?

I första hand:

• Jenny Rosell   010-442 15 33 
jenny.rosell@hsb.se 

• Henrik Tottras 076-871 90 59 
henrik@tottras.se



TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

FRITT FRAM FÖR FRÅGOR!!!
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